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FOrutsattningar for Riksbyggens
underhallsplan

En av styrelsens framsta uppgifter ar att tillvarata foreningens langsiktiga
ekonomiska intressen. Det innebar att styrelsen skall se till att fastigheten forvaltas
pa basta satt.

En underhallsplan beskriver de atgarder som behovs for att vidmakthalla den
ursprungliga standard, funktion och kvalitet som fastigheten har.

Med en underhallsplan far styrelsen en bra éverblick vilket gor det lattare att agera
langsiktigt och att forankra beslut och genomfara battre och klokare upphandlingar.

Vad ar en underhallsplan?

En underhallsplan ar ett hjalpmedel for att man skall kunna planera sina
underhallsatgarder och i tid géra vad som erfordras for att vidmakthalla den standard
och kvalitet som husen hade da de byggdes. Planen beskriver:

e vad som skall underhéllas
e nar det skall underhéllas
e hur mycket det beréknas att kosta

Underhallsplanen omfattar atgarder av periodisk art som ar planerbara till
kostnad och omfattning. Den tacker:

markytor

byggnadskropp utvéandigt
gemensamma utrymmen
installationer

Lokal- och bostadslagenhetsunderhall ingar normalt inte da det inre underhallet skots
av respektive lokalhyresgést/bostadsréttshavare.
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Observera aven att planen endast innehaller atgarder som beraknas ha ett intervall for
utférande pa minst ett ar. Sadant som behdver skotas oftare an sa (grasklippning,
rensning av hangrannor etc.) ar att anse som skotsel eller driftatgarder.

Syftet med underhallsplanen ar:

o Att sakerstalla att tillrackliga medel avsatts for framtida underhall av
foreningens fastigheter

e Att jamna ut kostnaderna 6ver en lang period for nuvarande och kommande
medlemmar

e Att systematiskt kunna folja upp och vid behov omprioritera atgarder

e Att vara ett hjalpmedel for dokumentation och kontinuitet for framtida
styrelser

Vem har nytta av underhallsplanen?

e Styrelsen Arbetsredskap for den langsiktiga planeringen

e Forvaltaren Prioriteringsstrategi for att kunna stddja styrelsen

e Ekonomen Analysmaterial for finansieringsstrategi

e Revisorn Avstamning for kontroll av féreningens status

e Lagenhetsspekulanten Informationsmaterial om framtida underhallsatgarder
e Kreditgivaren Underlag for kreditbedémning

Allmanna forutsattningar

Kostnaderna och underhallsaktiviteterna dr baserade pa data fran Riksbyggens egna
entreprenader och erfarenheter jamfort med pa marknaden forekommande kostnads
och nyckeltalsfakta och ses arligen Gver och revideras. Priserna ska avspegla ett
genomsnitt i Sverige vid upphandling av underhallsentreprenader av normal
omfattning, under normala omstandigheter. Beskrivningarna ar schabloniserade och i
vissa fall sammanstallda av delmangder som forutsattes underhallas vid samma
tillféalle.

En faktor for att inkludera mervérdesskatt samt viss byggadministration och
eventuella lokala prisvariationer ar paslaget pa grundkostnaderna. Aktuell faktor
framgar av rapporterna. Priserna avser fullt fardigt arbete men ar kalkylpriser och
skall ses som en vagledning vid budgetering.

Grunden for vad som skall utforas och nar har féregatts av en inventering av
fastighetens bestandsdelar, material och dess skick. Mangder sa som ytor, antal,
langder etc. har erhallits genom uppmatning pa ritningar samt besok pa plats.

For att underhallsplanen skall fylla sin uppgift som hjalpmedel vid planering och
budgetering bor den uppdateras varije ar.
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Sa tolkar du underhallsplanen

Underhallsplanen utgdrs av flera olika rapporter som presenterar underhallsaktiviteter
med kostnader, tidpunkter och intervall. All data utgar ifran rapporten
”Besiktningsrapport” som ar en komplett sammanstéallning av de underhall som finns
med i planen. Ovriga rapporter presenterar innehallet utifran olika urval och
tidsperspektiv.

Planen &r strukturerad sa att varje byggnad ar uppdelad i olika komponenter som t.ex.
fasader, tak, el, ventilation, vvs, invandiga utrymmen mm. — och till dessa &r
underhallsaktiviteter knutna. Pa taket skall man t.ex. byta takpannor och i ett
cykelrum skall man exempelvis mala om véggar, golv och tak och byta
belysningsarmaturer.

Besiktningsrapporten innehaller:

o Aktiviteter: En 8-siffrig kod som representerar underhallsaktiviteten.
En beskrivande text som talar om vad som avses.

e Mangd: Mangden som aktiviteten avser i t ex m, m?, st. eller i kr.
o Nasta ar: Anger nar underhallet ar planerat att utféras nasta gang.
e Intervall: Anger frekvens, dvs. hur ofta underhallet bor utforas.

Foregdende ar:  Senaste aret som underhallet utfordes.

Kostnad: Beddmd kostnad i kronor for att utfora underhéllet.

Flik 1 — Forutsattningar

Beskriver allmanna forutsattningar for Riksbyggens underhallsplan samt vad planens
olika rapporter betyder och innehaller (detta dokument).

Flik 2 — Omradesbeskrivning

Visar en forteckning dver de byggnader och andra underhallsobjekt som planen

upptar.
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Flik 3 — Underhallsplan 10 ar

Rapporterna beskriver kostnaderna for det planerade underhallet under de kommande
10 aren.

e Som helhet for hela objektet i form av ett kostnadsdiagram.
e Som aktiviteter uppsummerade/grupperade pa en hogre niva for hela
objektet.

Flik 4 — Underhallsplan 30 ar

Rapporterna beskriver kostnaderna for det planerade underhallet under de kommande
30 aren.

e Som helhet for hela objektet i form av ett kostnadsdiagram.
e Som aktiviteter uppsummerade/grupperade pa en hogre niva for hela
objektet.

Flik 5 — Planerade aktiviteter ar 1

Rapporten &r ett utdrag av alla de aktiviteter som ar planerade det aktuella aret. Den
beskriver vad som skall utforas, redovisar de mangder som avses samt hur stora
kostnaderna blir.

Flik 6 — Planerade aktiviteter ar 2

Rapporten ar ett utdrag av alla de aktiviteter som ar planerade det aktuella aret. Den
beskriver vad som skall utforas, redovisar de mangder som avses samt hur stora
kostnaderna blir.

Flik 7 — Planerade aktiviteter ar 3-5

Rapporten &r ett utdrag av alla de aktiviteter som &r planerade de aktuella tre aren.
Den beskriver vad som skall utféras, redovisar de méangder aktiviteterna har samt hur
stora kostnaderna blir under perioden.

Flik 8 — Rekommenderad avsattning

Rapporten beskriver vilken arlig avsattning som bor goras till underhallsfonden for att
man skall kunna tacka framtida utgifter, pa 30 ars sikt, med hansyn tagen till dagens
fondbehallning.

Rapporten visar dven den arliga kostnaden ur ett evigt genomsnittligt perspektiv samt

som nyckeltal i kostnad/ar/m2.
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Den arliga evigt genomsnittliga kostnaden ar den sammanlagda kostnaden av alla
underhallsaktiviteter i planen da varje enskild aktivitet har delats pa de antal &r som
dess respektive intervall &r satta till. D.v.s. man tar inte hansyn till en specifik
tidsperiod och de underhall som faller ut just under denna period utan raknar med alla
underhall som finns med i planen.

Exempel berékning evig genomsnittlig kostnad:

Ett trapphus kostar 50 000 kr att mala och skall malas vart 10e ar.
Asfalten kostar 300 000 att lagga om och skall laggas om vart 30 ar.
50 000/10 = 5000 kr/ar

300 000/30 = 10 000kr/ar

Evig genomsnittlig kostnad = 5 000 + 10 000 = 15 000 kr/ar.

Diagrammet pa rapporten visar fondbehallningen under perioden (30 ar).

Flik 9 — Besiktningsrapport

Besiktningsrapporten ar den kompletta sammanstéllningen av de underhallsaktiviteter
som planen innehaller. Rapporten ar uppbyggd enligt en struktur dar fastigheten delas
upp i byggnader som i sin tur delas upp i byggdelar (fasader, tak etc.) samt
installationer och invandiga utrymmen.

Har kan man utlasa var nagonstans pa fastigheten eller byggnaden en viss typ av
underhall skall utforas, vilken mangd det avser, nar underhall skall utféras, med vilket
intervall det skall utféras samt nar det senast utfordes. | sista kolumnen framgar
beraknad kostnaden for atgarderna.

Flik 10 — Ovrigt

Ovrigt material som kan vara av vikt for underhallsplanen.

Ovrigt att tanka pa

Alla kostnader &r angivna i det kostnadslége som galler det ar planen senast &r
uppdaterad. Vi gor inga uppskattningar om kommande prisdkningar eller inflationer
utan utgar ifran det vi vet idag. Kostnaden for ett underhall &r alltsa densamma
oavsett om det intraffar nu eller om flera ar. Tanken &r att aterkommande, garna
arligen, uppdatera underhallsplanen och darmed fa in nya indexerade prisuppgifter
som ger en beddémning 6ver vad man idag bor avsatta for att klara av sitt kommande
underhall.

Vissa atgarder kan inte alltid berdknas och prissattas utifran mangder (m, m?, st. etc.)
utan anges da istallet i kronor. Dessa aktiviteter ar inte hamtade fran Riksbyggens
prisregister utan ar en egen bedomning av hur mycket en atgard kommer att kosta av
den som uppréttat underhallsplanen. Dessa kostnader kommer inte att indexeras per
automatik utan en egen rimlighetsbeddmning bor goras med jgmna mellanrum.
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De intervall som &r valda ar ofta medelvarden av livslangder eller satta utifran
erfarenhet. Men intervallen kan forstas bestammas utifran olika livslangdsbegrepp,
saval tekniska, funktionella, ekonomiska som estetiska eller miljomassiga skal.

For den arliga avsattningens skull har intervallet pa hur ofta man bér gora nagot stor
paverkan. Det ar darfor viktigt att man aven ar observant och med tiden &ndrar,
reviderar och anpassar aven intervallen utifran fastighetens specifika egenskaper.

For t.ex. en pump stammer valt intervall sdllan exakt med verkligheten och man
kanske inte byter alla tvattmaskiner i alla tvattstugor samtidigt utan byter en och en
nar de val gar sonder. Det kan darfor vara bra att veta att &ven om det ser ut som att
stora kostnader ligger vissa ar enligt planen sa kan dessa forstas i praktiken komma
att spridas jamnare over aren.

En del underhallsatgarder kan vara subventionerade. Hansyn har inte tagits till detta i
underhallsplanen eftersom reglerna standigt andras. Glom inte att kontrollera vilka
mojligheter som finns infor alla atgarder av storre slag.

Fastighetsagaren eller styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, bor under aret fora
noteringar om periodiska underhallsarbeten som utforts inom fastigheten. Detta for att
mojliggora en snabbare och enklare aterrapportering infor en ev. revidering av
underhallsplanen.
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Omradesbeskrivning

BRF Norra Guldheden Nr 1

Brf Norra Guldheden Nr 1 ligger pa fastigheterna Guldheden 2:3, 3:1, 4:1, 5:4,
6:2,10:1, 11:3, 11:5, 12:1, 13:1 i Géteborgs kommun.

Bostadshusen omfattar 454 lagenheter.

Total bostadsarea ar 32 171 m?.

Bostadsrattsforeningen registrerades 1999-09-13.

Riksbyggen utvecklar, férvaltar och forbattrar rummen som du bor och arbetar i.

2021-12-02



